



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от **24.02.2014**

№ 67

Об утверждении "дорожной карты" по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – образовательные организации), города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В целях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом (министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (далее - ФГОС ДО), во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.02.2014 №112 "О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры":

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить "дорожную карту" по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), города Нижневартовска Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры (далее - "дорожная карта") согласно приложению 1.


2. Утвердить план-график (сетевой график) мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования города Нижневартовска в 2014-2016 гг. согласно приложению 2.
3. Определить дошкольный отдел департамента образования администрации города (Т.В. Ревкова), ответственным за исполнение "дорожной карты", плана-графика (сетевого графика).
4. Руководителям подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций обеспечить:
 - выполнение "дорожной карты";
 - выполнение плана-графика (сетевого графика).
5. Рекомендовать руководителям подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций разработать в срок до 10.03.2014:
 - "дорожную карту" по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательной организации;
 - план-график (сетевой график) мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательной организации.
6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента

О.П.Козлова

Согласовано:

Специалист-эксперт
юридического управления
администрации города

 М.Н. Харьямина

С приказом ознакомлены:

Заместитель директора департамента
образования администрации города

 И.В. Морозова

Заместитель директора департамента
администрации города

 О.П. Иванова

Приложение 1 к приказу
 департамента образования
 администрации города
 от 24.02.2014 №67

«Дорожная карта»

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки реализации | Ожидаемые результаты | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Уровень учредителя образовательной организации (департамент образования администрации города Нижневартовска) | Институциональный уровень (уровень образовательной организации) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Нормативное правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования | | | |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Январь-май 2014 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план – график (сетового графика) введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС ДО образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО |
| 1.2. | Разработка | Февраль 2014 | Приказ о введении в действие | Разработка локальных актов, |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | нормативных документов по введению в действие федеральных государственных стандартов дошкольного образования | | федеральных государственных стандартов дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – образовательные организации), города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | обеспечивающих подготовку к введению ФГОС ДО |
| 1.3. | Определение перечня пилотных площадок для введения ФГОС дошкольного образования | Январь 2014 года | Направление перечня ДОО, вошедших в пилотный проект по введению ФГОС ДО | Разработка локальных актов, обеспечивающих подготовку к введению ФГОС ДО |
| 1.4. | Создание и организация деятельности органов исполнительной власти по координации введения ФГОС ДО | Январь-февраль 2014 года | Создание органов по координации введения ФГОС ДО. Разработка плана работы. Направление предложений в КС | Разработка и направление предложений в муниципальный и региональный орган по координации ФГОС ДО |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО | | | |
| 2.1. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | Февраль 2014 | Проведение мониторинга готовности МДО к введению ФГОС ДО в пилотном режиме | Участие в мониторинге готовности МДОУ к введению ФГОС ДО в пилотном режиме |

| | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2. | Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО | Май - июнь 2014 | Включение в муниципальную программу "Развития образования города Нижневартовска" на период 2015-2020гг. показателей, отражающих оснащение материально-технической базы дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования |
| 2.3. | Сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО | Январь 2014-декабрь 2014 | Координация и организационное сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогических работников в учебно - методических объединениях системы образования. |
| 2.4. | Организация методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме | В течение 2014 года | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования на уровне муниципального образования | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | семейного образования | | | |
| 2.5. | Участие регионального государственного-общественного совета в решении вопросов, связанных с введением ФГОС ДО | В течение 2014 года | Привлечение органов государственного-общественного управления муниципального уровня к решению вопросов, связанных с введением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в дошкольных образовательных организациях | Привлечение органов государственного-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы дошкольного образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 2.6. | Организация деятельности пилотных образовательных организаций по введению ФГОС ДО | В течение 2014 года | Координация деятельности образовательных организаций определенных пилотными площадками по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Обеспечение деятельности образовательной организации в качестве пилотной площадки введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Методическое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования | | | |
| 3.1. | Методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС дошкольного образования. | Январь 2014-декабрь 2014 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в дошкольных образовательных | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |

| | | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | организациях | (ФГОС) в дошкольных образовательных организациях |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО | Февраль – июнь 2014 | Доведение методических рекомендаций до дошкольных образовательных организаций | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 3.3. | Разработка методических рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь 2014 | Учет методических рекомендаций при формировании городского бюджета на очередной финансовый год, при оснащении образовательных организаций | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования, организации закупок для организации развивающей предметно – пространственной среды Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно – пространственной среды ДОО. |
| 3.4. | Участие в экспертизе примерных | Постоянно, после | Оказание методической поддержки по разработке ОП. Организация | Использование примерных образовательных программ, |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | образовательных программ дошкольного образования | утверждения приказа Министерства образования и науки РФ | обсуждения образовательных программ ДО (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональный Координационный совет | находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования |
| 3.5. | Разработка методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | Октябрь-ноябрь 2014 | Оказание методической поддержки индивидуальным предпринимателям для развития негосударственного сектора в дошкольном образовании | Оказание консультативных услуг по вопросам дошкольного образования негосударственным организациям |
| 4. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО | | | |
| 4.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | Июль 2014 – декабрь 2016гг. | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководителей и педагогических работников дошкольного образования с учетом подготовки на рабочем месте | Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации |
| 4.2. | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических | Июль 2015г. | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников | Организация и проведение аттестации педагогических работников на соответствие должности |

| | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | работников дошкольных организаций. | | | |
| 4.3. | Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации | 2014 – 2016 гг. | Участие в определении МОО ДО для работы в условиях стажировочной площадки | Участие в работе стажировочной площадки |
| 4.4. | Методическое сопровождение молодых специалистов | 2014-2015 годы | Создание условий по привлечению молодых специалистов и методической системы по сопровождению молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС | Организация методической помощи и определение наставников для молодых специалистов |
| 5. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО | | | |
| 5.1. | Разработка методических рекомендаций по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и | Октябрь 2013 г. | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы за плату, взимаемую с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих | Эффективное планирование расходов средств учредителя в условиях муниципального задания |

| | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | бесплатного дошкольного образования | | образовательную деятельность | |
| 5.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Апрель 2014 г. Апрель 2015 г. | Внесение изменений в Постановление Администрации города от 07.10.2013 №2074 "Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях и о признании утратившими силу постановлений администрации города от 21.12.2009 №1836, от 23.08.2010 №982, от 13.11.2010 №1287, от 18.10.2011 №1238, от 06.02.2012 №115, от 06.06.2013 №1112" Внесение изменений в муниципальные задания с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Выполнение муниципального задания |
| 5.3. | Разработка | Июль 2014 г. | Организация предоставления | Получение лицензии на |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС | | дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования |
| 6. | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | | | |
| 6.1. | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 гг. | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО |
| 6.2. | Информационное сопровождение о ходе реализации ФГОС ДО | Сентябрь 2013 – декабрь 2015г | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | Размещение информации на сайте ООДО. Проведение родительских собраний |
| 6.3. | Информационное, | Февраль- | Организация работы "Горячей линии" | |

| | | | | |
|--|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--|
| | организационное сопровождение введение ФГОС ДО | декабрь 2014 года | по введению ФГОС ДО | |
|--|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--|

Приложение 2 к приказу
департамента образования
администрации города
от 24.02.2014 №67

План-график (сетевой график)

мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования города Нижневартовска в 2014-2015 гг.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Координаторы | Ответственные |
|-------------------------|------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| Нормативное | Разработка приказа "Об утверждении | Январь-май | Управление | Дошкольные |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <p>правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования</p> | <p>"дорожной карты" по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – образовательные организации), города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая плана – графика (сетевое графика) введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в образовательных организациях"</p> | <p>2014</p> | <p>общего и дополнительного образования департамента образования администрации города, дошкольный отдел департамента образования администрации города</p> | <p>образовательные организации</p> |
| | <p>Разработка и утверждение плана-графика (сетевой график) по обеспечению введения в действие федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – образовательные организации) города Нижневартовска</p> | <p>Февраль 2014</p> | <p>Дошкольный отдел департамента образования администрации города</p> | <p>Дошкольные образовательные организации</p> |

| | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | <p>Разработка плана работы Координационного совета, направление предложений в Координационный совет. Внесение изменения в приказ департамента образования от 07.10.2010 №336 "О создании Координационного совета при департаменте образования администрации города по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования" (с изменениями от 17.10.2011 №403, от 12.02.2013 №51)</p> | <p>Февраль 2014</p> | <p>Управление общего и дополнительного образования департамента образования администрации города, дошкольный отдел департамента образования администрации города</p> | <p>Координационный совет</p> |
| | <p>Проведение совещаний и семинаров с руководителями и специалистами дошкольных образовательных организаций, в соответствии разработанными планами</p> | <p>Январь – декабрь 2014</p> | <p>Управление общего и дополнительного образования департамента образования администрации города, дошкольный отдел департамента образования администрации города,</p> | |

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | МБУ "Центр развития образования" | |
| | Оказание методической помощи в разработке образовательных программ в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Март - август 2014 | Дошкольный отдел департамента образования администрации города | Дошкольные образовательные организации |
| | Включение в муниципальную программу "Развития образования города Нижневартовска" на период 2015-2020гг. показателей, отражающих оснащение материально-технической базы дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Май - июнь 2014 | Отдел качества образования департамента образования администрации города, дошкольный отдел департамента образования администрации города | |
| | Организация участия дошкольных организаций в апробации методических рекомендаций по пилотным площадкам. | Постоянно | Дошкольный отдел департамента образования администрации города | Дошкольные образовательные организации, являющиеся пилотными площадками: 25,29,41,66,68,80 |
| Организационное | Создание органов по координации | Февраль | Дошкольный | Дошкольные |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| обеспечение реализации ФГОС ДО | введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в образовательных организациях города Нижневартовска | 2014 | отдел департамента образования администрации города | образовательные организации, определенные в качестве пилотных площадок: 18,21,27,29,41,44,80 |
| | Направление перечня дошкольных образовательных организаций в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры для установления статуса региональной "пилотной площадки" по введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Январь 2014 | Дошкольный отдел департамента образования администрации города | |
| | Организация участия дошкольных организаций во Всероссийском мониторинге готовности дошкольных образовательных организаций к введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в образовательных организациях, проводимым "Федеральным институтом развития образования" | февраль 2014 | Дошкольный отдел департамента образования администрации города | Дошкольные образовательные организации |
| | Разработка и проведение мониторинга готовности дошкольных образовательных организаций к | Май 2014-2016 | Дошкольный отдел департамента | Дошкольные образовательные организации |

| | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в образовательных организациях | | образования администрации города | |
| | Координация и организационное сопровождение деятельности "пилотных площадок" по введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в образовательных организациях города Нижневартовска | Январь – декабрь 2014 | Дошкольный отдел департамента образования администрации города | Дошкольные образовательные организации, определенные в качестве пилотных площадок: 18,21,27,29,41,44,80 |
| | Обеспечение деятельности образовательной организации в качестве пилотной площадки введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | В течение 2014 года | Дошкольный отдел департамента образования администрации города | Дошкольные образовательные организации, определенные в качестве пилотных площадок: 18,21,27,29,41,44,80 |
| | Привлечение органов государственного управления муниципального уровня к решению вопросов, связанных с введением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в дошкольных образовательных организациях | В течение 2014 года | Дошкольный отдел департамента образования администрации города | Дошкольные образовательные организации |

| | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| | Организация работы "Горячей линии" по введению ФГОС дошкольного образования | Март - декабрь 2014 года | Дошкольный отдел департамента образования администрации города | Дошкольные образовательные организации |
| | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных организациях и иных организациях | В течение 2014 года | Дошкольный отдел департамента образования администрации города | Дошкольные образовательные организации |
| | Организация совещаний и семинаров с руководителями и специалистами дошкольных образовательных организаций по вопросам ФГОС дошкольного образования | Январь - июнь 2014 | Управление общего и дополнительного образования департамента образования администрации города, МБУ "Центр развития образования" | Дошкольные образовательные организации |
| Методическое обеспечение реализации | Участие в региональных конференциях, семинарах, круглых столах по проблемам введения ФГОС ДО | Апрель 2014 - 2016 | Дошкольный отдел департамента | Дошкольные образовательные организации |

| | | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ФГОС дошкольного образования | | | образования администрации города | |
| | Методическое сопровождение по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в дошкольных образовательных организациях | Январь - декабрь 2014 | Дошкольный отдел департамента образования администрации города | Дошкольные образовательные организации |
| | Доведение до сведения дошкольных образовательных организаций методических рекомендаций по составлению основной образовательной программы с учетом региональных (географических, культурологических, этнокультурных, климатических, экологических) особенностей. | Март – июнь 2014 | Дошкольный отдел департамента образования администрации города | Дошкольные образовательные организации |
| | Оказание методической поддержки дошкольным образовательным организациям по разработке образовательной программы. Организация обсуждения образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональный Координационный совет | Постоянно | Дошкольный отдел департамента образования администрации города | Дошкольные образовательные организации |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| | Оказание методической поддержки индивидуальным предпринимателям для развития негосударственного сектора в дошкольном образовании | Октябрь-ноябрь 2014 | Дошкольный отдел департамента образования администрации города | |
| | Проведение мониторинга создания условий по реализации основной образовательной программы дошкольного образования в образовательных организациях | Август 2014-2015 год | Дошкольный отдел департамента образования администрации города | Дошкольные образовательные организации |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководителей и педагогических работников дошкольного образования (с учетом подготовки на рабочем месте) | Июль 2014 –декабрь 2016гг. | Дошкольный отдел департамента образования администрации города МБУ "Центр развития образования" | Дошкольные образовательные организации |
| | Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогических работников образовательных организаций по вопросам ФГОС ДО | Июль 2014 –декабрь 2016гг | Дошкольный отдел департамента образования администрации города МБУ "Центр | Дошкольные образовательные организации |

| | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | развития образования" | |
| | Организация обобщения опыта работы педагогов по апробации ФГОС ДО | Июль 2014 –декабрь 2016гг | Дошкольный отдел департамента образования администрации города | Дошкольные образовательные организации |
| | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников | Июль 2015г. | Отдел качества образования департамента образования администрации города | Дошкольные образовательные организации |
| | Координация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьютеров по сопровождению реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях | 2014 – 2016 гг. | Дошкольный отдел департамента образования администрации города | Дошкольные образовательные организации, определенные в качестве пилотных площадок: 18,21,27,29,41,44,80 |
| | Создание условий по привлечению молодых специалистов и методической системы по сопровождению молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС | 2014-2015 годы | Дошкольный отдел департамента образования администрации города | Дошкольные образовательные организации |
| Финансово- | Учет методических рекомендаций при | Октябрь | Управление | Дошкольные |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| экономическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования | определении размера родительской платы за плату, взимаемую с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 2013 г. | финансово-экономического обеспечения прав и гарантий граждан в области образования | образовательные организации |
| | Подготовка бюджетных проектировок на очередной бюджетный год с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Апрель 2014 – апрель 2015 | Управление финансово-экономического обеспечения прав и гарантий граждан в области образования | Дошкольные образовательные организации |
| | Внесение изменений в Постановление Администрации города от 07.10.2013 №2074 "Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях и о признании утратившими силу постановлений администрации города от 21.12.2009 №1836, от 23.08.2010 №982, от 13.11.2010 №1287, от 18.10.2011 | Апрель 2014 г. Апрель 2015 г. | Управление финансово-экономического обеспечения прав и гарантий граждан в области образования | Дошкольные образовательные организации |

| | | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| | №1238, от 06.02.2012 №115, от 06.06.2013 №1112" Внесение изменений в муниципальные задания с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | | | |
| | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования, с учетом методических рекомендаций | Июль 2014 г. | Дошкольный отдел департамента образования администрации города | Дошкольные образовательные организации |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 гг. | Дошкольный отдел департамента образования администрации города МБУ "Центр развития образования" | Дошкольные образовательные организации |
| | Создание информационного раздела на портале системы образования города Нижневартовска "Федеральный | Март 2014 – декабрь 2015г | Дошкольный отдел департамента | Дошкольные образовательные организации |

| | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| | государственный образовательный стандарт дошкольного образования Реализация на территории города Нижневартовска " Подготовка публикаций в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | | образования администрации города МБУ "Центр развития образования" | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|